
Управление проектами в органах государственной власти

Курс дает системное представление об организации проектной деятельности в органах государственной власти.

Дата проведения:  Открытая дата

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения:  Дневной

Срок обучения:  3 дня

Продолжительность обучения:  24часа

Место проведения:  г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема
проезда на семинар.

Для участников предусмотрено: 

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения:  По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе
обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 08 июня 2021 г. N041442, выдана Рособрнадзором).

Для кого предназначен
Руководителей государственных организаций и их функциональных подразделений, руководителей проектов и проектных
офисов (представители государственных организаций или коммерческих структур, участвующих в госпроектах), руководителей,
отвечающих за развитие проектного управления в государственных организациях.

Цель обучения
Изучить процессы и освоить инструментарий управления проектами применительно к деятельности государственных органов
исполнительной власти.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения
День 1. 

Проектный подход в государственном управлении.

Предпосылки к внедрению проектного управления в органах государственной власти.
Ключевые вехи организации проектной деятельности в органах государственной власти.
Основные направления стратегического развития РФ и национальные проекты.
Нормативно-правовые документы Правительства РФ по внедрению проектного управления в органах государственной власти.
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Основы проектного управления.

Понятие и структура проекта.
Среда проекта.
Ограничения проекта.
Критерии успешности проекта.
Жизненный цикл проекта.
Связь проектов со стратегией развития.
Портфель и программа проектов.

Практикум: анализ видов деятельности органов государственной власти.

Система управления проектной деятельностью в органах государственной власти РФ.

Субъекты и объекты проектного управления.
Иерархия и взаимосвязь объектов системы государственного управления в РФ.
Организационная структура управления проектами: постоянные, временные и вспомогательные органы управления.
Проектный офис: роль, функции, взаимодействие с участниками проектов.
Проблемы внедрения проектного управления в органах государственной власти.
Обзор лучших практик организации проектной деятельности в органах власти субъектов Российской Федерации.

Практикум: анализ причин неуспеха в проектах.

Генерация проектных идей.

Система управления социально-экономическим развитием государства/региона.
Анализ сильных и слабых сторон.
Генерация проектных идей на основе показателей эффективности.

Практикум: разработка предложений проектов.

Особенности управления проектами в органах государственной власти.

Управление проектом – особый вид управленческой деятельности.
Взаимосвязь основных категорий проектов.
Этапы проекта.
Инициирование проекта.
Предложение по проекту.
Выбор и обоснование идеи проекта, многофакторный анализ.

Практикум: выбор варианта реализации проекта; разработка целей и показателей проекта.

День 2. 

Планирование проекта.

Назначение и содержание Паспорта и Рабочего плана проекта.
Формулирование целей проекта, принципы SMART.
Разработка показателей эффективности проекта.
Определение оптимального способа реализации проекта.
Продукт проекта, результаты и исключения.
Определение границ проекта.
Формирование бюджета проекта.
Формирование проектной команды: ролевая модель, функции руководителя проекта.
Распределение ответственности в проекте.
Иерархическая структура мероприятий.
Планирование ресурсов проекта.
План проекта по контрольным точкам.
Риски и возможности проекта.
Планирование взаимодействия в проекте.

Практикум: разработка задач и результатов проекта; определение контрольных точек проекта; разработка бюджета проекта;
планирование команды проекта.

Реализация и контроль проекта.

Координация проекта.
Контроль проекта.
Система отчетности в проекте, виды отчетов.
Управление изменениями в проекте, Запрос на изменение.
Обмен знаниями в проекте.
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Практикум: оценка статуса проекта; управление изменениями в проекте.

Завершение проекта.

Действия по завершению проекта.
Содержание итогового отчета.

Практикум: подведение итогов проекта.

День 3. 

Подготовка к защите проекта.

Содержание презентации для защиты проекта.
Критерии и этапы создания эффективной презентации.
Работа с аудиторией.

Практикум: разработка презентаций и защита проектов.

Обзор информационных систем управления проектами.

Наиболее востребованные функции.
MS Project, Адванта, 1С:Управление проектной организацией.
Электронный бюджет: назначение, структура, основы работы.

Подведение итогов.

Перспективы развития проектного управления в органах государственной власти.
Ответы на вопросы.
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